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Δύο Έλληνες μηχανικοί στο μεγάλο έργο 
της εξυγίανσης της πεδιάδας των Σερρών 

Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου

1. Το μεγάλο έργο της εξυγίανσης του Στρυμόνα

1.1 Συνοπτική παρουσίαση

H πρώτη προσπάθεια εξυγίανσης του Στρυμόνα είναι ελάχιστα γνωστή. 
Έγινε κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας και ασχολήθηκε με 
αυτήν ο γνωστός Σερραίος ιστορικός Πέτρος Πέννας. Ο Πέννας (1976) 

σχολίασε ένα ανέκδοτο συμβόλαιο του 1884 σύμφωνα με το οποίο δόθηκε από 
το Υπουργείο Δημοσίων Έργων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το προνόμιο στον 
βαθύπλουτο Οθωμανό των Σερρών, τον Χατζή Ταχρίρ Βέη, να εκτελέσει το έργο 
της διαπλάτυνσης του Στρυμόνα ώστε να καταστεί πλωτός σε αρκετό μέρος της 
ενδοχώρας. Από τα ντοκουμέντα φαίνεται ότι έγινε και η σχετική προεργασία 
(αποτυπώσεις, χαρτογράφηση).Το έργο όμως δεν εκτελέστηκε λόγω του θανάτου 
του Χατζή Ταχρίρ Βέη. 

Χρειάστηκε να περάσουν 25 χρόνια, να μεσολαβήσει η μικρασιατική κα-
ταστροφή, για να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία. Για τη δεύτερη (επιτυχή) αυτή τη 
φορά παρέμβαση υπάρχουν πολλές περιγραφές από δημόσιους παράγοντες της 
εποχής και εμπλεκόμενους μηχανικούς1. Περιληπτικά σημειώνουμε ότι η σύμβαση 
εκτέλεσης του έργου της εξυγίανσης συνήφθηκε με την κοινοπραξία των νεοϋορ-
κέζικων εταιρειών Monks-Ulen μετά από διεθνή διαγωνισμό, κυρώθηκε με τον 
νόμο 3718/1928 και η αξία των έργων καθορίστηκε σε 17 εκ. δολ. με τον όρο, εάν 
το ποσό δεν δαπανηθεί ολόκληρο στα έργα, να εκτελεστούν έργα σε άλλη περιο-
χή μέχρι την συμπλήρωσή του. Το ποσό αυτό αφορούσε την αξία των έργων και 
μόνο. Για τα γενικά έξοδα και το όφελος της κοινοπραξίας συμφωνήθηκε ποσο-
στό 21,63%. Είχε προηγηθεί γενική προμελέτη το 1919 με εντολή της ελληνικής 
κυβέρνησης, που εκπονήθηκε από τον οίκο Sir John Jackson Ltd. και στην οποία 
στηρίχθηκε η οριστική μελέτη του έργου ως συνεργασία του κρατικού Γραφείου 
Υδραυλικών Έργων και της αναδόχου κοινοπραξίας. Η εταιρεία του Ηenri Ulen 
εκτελούσε ήδη τα έργα ύδρευσης της Αθήνας μέσω της κατασκευής της λίμνης του 
Μαραθώνα, ενώ η εταιρεία John Monks & Sons έμπαινε για πρώτη (και μοναδική) 

1	 Εκτενή αναφορά στα έργα του Στρυμόνα έκανε ο Δημ. Αρλιώτης (1935). Πλήθος άρθρων για 
το έργο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά και τις εφημερίδες της εποχής. Πολύ 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις προκαταρτικές μελέτες που προηγήθηκαν κατέγραψε ο 
Γενίδουνιας (1935), όπως για παράδειγμα ότι το 1910 μια γενική προμελέτη του έργου ανατέθηκε 
από την τουρκική κυβέρνηση στο Γάλλο μηχανικό M. Codard.
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Εικ. 2. Καθέλκυση της αναρροφητικής βυθοκόρου «Στρυμών» στο Πεθελινό, παρουσία του Gausmann και της 
συζύγου του Mable.

Εικ. 1. Σκηνοθετημένη λήψη με τους εργάτες σε πρώτο πλάνο να καλλωπίζουν τον χώρο και τους μηχανικούς 
(κάτω από την πρόχειρη τέντα) να εξετάζουν τα σχέδια των έργων.
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φορά στην ελληνική αγορά2. Στη χρη-
ματοδότηση του εγχειρήματος και ει-
δικότερα στον ανταγωνισμό των ξένων 
τραπεζικών οργανισμών να δανειοδοτή-
σουν την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να 
εκτελέσει το έργο του Στρυμόνα, ανα-
φέρθηκε η Ιω. Πεπελάση (1993), αφιε-
ρώνοντας στο θέμα αυτό ένα ολόκληρο 
κεφάλαιο της διατριβής της. 

Τα έργα περιελάμβαναν για την 
περιοχή Σερρών εκτροπή του ποταμού 
Στρυμόνα προς τη λίμνη Κερκίνη και 
δημιουργία στη θέση αυτή λεκάνης επί-
σχεσης των πλημμυρών του ποταμού. 
Κατασκευή νέας κοίτης του Στρυμόνα 
μέσω της λίμνης Αχινού και των στενών 
της Αμφίπολης στον κόλπο του Ορφα-
νού, αποχετευτικής ικανότητας 300 κ.μ. 
ανά δευτερόλεπτο, τα οποία σε περί-
πτωση ανάγκης να μπορούν να φτάσουν 
τα 1200 κ.μ. Διευθέτηση της πεδινής 
κοίτης των χειμάρρων που εκβάλλουν 
στην πεδιάδα και κατασκευή πρω-
τεύοντος αποστραγγιστικού δικτύου. 
Για την περιοχή Δράμας περιελάμβα-
ναν διευθέτηση της πεδινής κοίτης των 
παραρρεόντων χειμάρρων, κατασκευή 
τάφρων αποστράγγισης των τεναγών 
των Φιλίππων, κατασκευή πρωτεύοντος 
αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας της 
Δράμας. 

Mε μεγαλοπρεπή αγιασμό στην 
πλατεία Ταξιαρχών στις Σέρρες ξεκίνη-
σαν τον Φεβρουάριο του 1929 εσπευ-
σμένα τα έργα, ενώ ο κάμπος των Σερ-
ρών ήταν πλημμυρισμένος από τα νερά 
του Στρυμόνα. Κατά την κορύφωσή 
τους (1931-32) ο αριθμός των εργαζο-
μένων ανέρχονταν σε 3.800 άτομα. Το 
κόστος των έργων κατά την αναθεώρηση 
του προϋπολογισμού το Δεκέμβριο του 
1932 ανήλθε σε 19.2 εκ. δολ. συμπερι-
λαμβανομένων και των γενικών εξόδων 
και του οφέλους της κοινοπραξίας. Η 
εκτροπή του Στρυμόνα προς την λίμνη 
Κερκίνη, έλαβε χώρα επισήμως την 21ην 

2	  Την εποχή του έργου των Σερρών η εταιρεία 
John Monks & Sons διευθύνονταν από τους 
τέσσερις γιους του ιδρυτή: John Jr, Richard 
Α., Jerome και Robert. Τα κεντρικά γραφεία 
στη Νέα Υόρκη ήταν στην οδό Broadway 438.

Φεβρουαρίου 1933 και μέχρι  τέλους του 
1933, διαμορφώθηκε η λεκάνη επίσχε-
σης Κερκίνης, κατασκευάστηκε ο ρου-
φράκτης και η νέα κοίτη του Στρυμόνα 
μέχρι τη λίμνη Αχινού και εν μέρει κατά 
το τμήμα από τη λίμνη Αχινού (δια των 
στενών της Αμφίπολης) προς τον κόλπο 
του Ορφανού, κατασκευάστηκε τμήμα 
του δικτύου αποστραγγίσεως της πε-
διάδας των Σερρών και τέλος έγινε η 
έναρξη της ανόρυξης της αποστραγγι-
στικής τάφρου των τεναγών των Φιλίπ-
πων. H δαπάνη των αποπληρωθέντων 
έργων μέχρι τέλους του 1933 ανήλθε σε 
11 εκ. δολ. περίπου, υπολείπονταν δε 
εκτέλεση έργων αξίας 9 εκ. δολ. περί-
που, τα οποία προβλέπονταν να αποπε-
ρατωθούν μέχρι τέλους του 1937, λόγω 
της συγκρατημένης εκταμίευσης πόρων 
από τον κρατικό προυπολογισμό. 

1.2 H εξυγίανση του Στρυμόνα 
ως τεχνικό επίτευγμα

Τα έργα Σερρών-Δράμας, τα λεγόμενα 
και «παραγωγικά», αποτελούν τμήμα 
της ιστορίας των μεγάλων τεχνικών έρ-
γων της χώρας μας και έχουν εξιστορη-
θεί ποικιλοτρόπως ήδη από την εποχή 
της εκτέλεσής τους, κυρίως ως προς την 
οργάνωση των επί μέρους εργοταξίων, 
τον μηχανικό εξοπλισμό που χρησιμο-
ποιήθηκε και την αξιοποίηση των εδα-
φών που «αποκαλύφθηκαν». Για τα 
μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν ση-
μειώνω ότι ήταν τελευταίας τεχνολογί-
ας για την εποχή τους και η περιγραφή 
τους περιλαμβάνονταν σε διεθνή περιο-
δικά του κλάδου3. Τα γιγαντιαία μηχα-
νήματα ήταν δύο (2) εκσκαφείς Dragline 
χωρητικότητας κάδου 4 κυβικών γυαρ-
δών που μπορούσαν να εκσκάψουν ο 
καθένας 220-240 κ.μ./ώρα. Τρεις (3) 
εκσκαφείς Dragline χωρητικότητας κά-
δου 3 κυβικών γυαρδών, που μπορού-
σαν να εκσκάψουν ο καθένας 160-180 
κ.μ. / ώρα. Τρεις (3) εκσκαφείς Dragline 

3	  Διάσπαρτες ειδήσεις για τα μηχανήματα που 
παραγγέλθηκαν συναντήσαμε στον τόμο 27ο 
Excavating Engineer, p. 150-151, εκδοθέντα 
το 1933 από την A.B. Morse Company. 
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χωρητικότητας κάδου 1 κυβικής γυάρ-
δας, που μπορούσαν να εκσκάψουν ο 
καθένας 130 κ.μ./ώρα. Επίσης χρησιμο-
ποιήθηκαν ηλεκτροκίνητος καδοφόρος 
εκσκαφέας, ηλεκτροκίνητοι βυθοκόροι 
διαμ. 20΄΄ και 16΄΄ καθώς και ατμοκίνη-
τος βυθοκόρος κοχλιάρα (Λοπρέστης, 
1933). Οι δύο αναρροφητικοί βυθοκόροι 
(Aχινός και Στρυμών) ναυπηγήθηκαν 
στην Ολλανδία και μεταφέρθηκαν στο 
εργοτάξιο των Σερρών μέσω Θεσσαλο-
νίκης4. Κατασκευάστηκαν επίσης σιδη-
ροδρομικές γραμμές, τύπου decauville 
και κανονικές, για τη μεταφορά μηχα-
νημάτων, καυσίμου ύλης για την λει-
τουργία των μηχανημάτων και τη μετα-
φορά των προϊόντων εκσκαφών5.

Φωτογραφήθηκαν εκτενώς όλες 
οι φάσεις των έργων. Πλήθος αγγελι-
ών στην εφημ. «Μακεδονία», αλλά και 
στην τοπική εφημ. «Η Πρόοδος» της 
εποχής πληροφορούσαν το κοινό για 
δημοπρασίες προμήθειας υλικών και 
μικρές υπεργολαβίες. Φαίνεται ότι στο 
έργο του Στρυμόνα η κοινοπραξία υιο-
θέτησε σε μεγάλο βαθμό την πρακτική 
των δημοσίων μειοδοτικών δημοπρα-
σιών, ως αποτέλεσμα ενδεχομένως και 
των συστάσεων που οι κρατικές υπη-
ρεσίες ελέγχου απηύθυναν στην εται-
ρεία Ulen για το έργο του Μαραθώνα, 
ότι δηλαδή οι απευθείας αναθέσεις που 
διενεργούσε η Ulen ήταν ιδιαίτερα δα-
πανηρές για το έργο, ενώ εκείνες που 
έκαναν οι ίδιες με μειοδοτικούς διαγω-
νισμούς ήταν φθηνότερες και θα έπρεπε 
να ακολουθηθούν. Μνεία για την ανά-

4	 Η βυθοκόρος «Ahinos» ναυπηγήθηκε στο 
ναυπηγείο Scheepswerf Gusto και η βυθο-
κόρος Strymon στο Sheepswerf J. & K. Smit. 
Και οι δυό ναυπηγήθηκαν το 1931. Το 1938 
η βυθοκόρος Στρυμών βρισκόταν στο Πόρτο 
Λάγος. Βλ. ψηφιακό αρχείο ιστορικών σκα-
φών Dredgepoint.org.

5	 Κατασκευάστηκε σιδηροδρομική γραμμή 
τύπου decauville από σιδηροδρομικό σταθ-
μό Βυρώνειας μέχρι τον ρουφράκτη Κερκί-
νης μήκους 14 χλμ. και από σιδηροδρομικό 
σταθμό Φωτολείβους στην Μπάνιτσα και 
έλη Πραβίου, μήκους 9 χλμ. Σιδηροδρομική 
γραμμή κανονικού πλάτους από σιδηροδρο-
μικού σταθμού Χρυσού μέχρι το Πεθελινό 
μήκους 8 χλμ. (Λοπρέστης, 1932).

θεση των αντιπλημμυρικών έργων μέσω 
δημοπρασιών σε υπεργολάβους κάνει 
και ο Γενίδουνιας, επισημαίνοντας ότι 
έτσι θα τονώνονταν και η τοπική απα-
σχόληση. 

Θα σταθούμε στην ειδική τελετή 
με την οποία έγινε στις 20 Ιουνίου 1931 
η καθέλκυση της βυθοκόρου «Αχινός» 
στο Πεθελινό, παρουσία του επικεφαλής 
μηχανικού Gausmann, των μηχανικών 
Γενίδουνια και Λοπρέστη, του νομάρχη 
Σερρών κ. Νίκογλου μετά της συζύγου 
του και ανώτερων μηχανικών της εται-
ρείας6. Στην προσφώνησή του ο τότε νο-
μάρχης αναφέρθηκε «στην αρτιότητατης 
καταρτίσεως» του επιτελείου των μη-
χανικών, που με επικεφαλείς του «δι-
ακεκριμένους» Gausmann, Fisk και 
Chase, με τεχνικό σύμβουλο τον «διά-
σημον» Γενίδουνια και συμπαραστάτη 
τον «επιφανή» Λοπρέστη, «εγγυώνται 
ότι τα εκτελούμενα έργα θα αποτελέ-
σουν ιστορικό σταθμό για την Ελλά-
δα» (εφημ. Μακεδονία, φ. 21/6/1931). 
Σημειωτέο ότι λίγους μήνες αργότερα 
με μια εξίσου εντυπωσιακή τελετή κα-
θελκύστηκε η αναρροφητική βυθοκό-
ρος «Στρυμών»7. Αξίζει, επομένως, την 

6	 Την είδηση αναδημοσίευσε η εφημ. Μακεδο-
νία (φ. 3 Ιουλίου 1931) «την περασμένη Πέ-
μπτην καθελκύσθη στην λίμνη Αχινού η δεύ-
τερη απορροφητική βυθοκόρος (με το όνομα 
Αχινός), που θα χρησιμεύσει εις την εκβάθυν-
ση της λίμνης στο σημείο που θα περνά η σή-
ραγγα. Μια μηχανή και μερικά βαγόνια από 
την γραμμή Χρυσό-Πεθελινό μετέφερε τους 
επισκέπτες στον τόπο του βαπτίσματος... επί 
της πλευρά της βυθοκόρου η κα Νομάρχου 
έσπασε φιάλην καμπανίτου...το θέαμα του 
γλιστρήματος του πλοίου ήταν πράγματι με-
γαλοπρεπές και παράξενον...Εξεφωνήθησαν 
λόγοι υπό του κ. Γκώσμαν, Λοπρέστη, Νο-
μάρχου.. και κατόπιν κατέληξαν όλοι σ’ ένα 
πρόχειρο μπουφέ όπου δρόσισαν το λαρύγγι 
τους με άφθονη μπύρα και λεμονάδες. Κατά 
το σούρουπο επέστρεψαν στην πόλη ενθουσι-
ασμένοι από αυτήν την ευχάριστον εκδρομήν 
και αισιόδοξοι για την περάτωση του εκτε-
λούμενου κολοσσιαίου έργου». 

7	 Όπως κατέγραψε η εφημ. H Πρόοδος (φ. 6-9-
1931) «περί την 6.30 απογευματινήν δόθη-
κε το σήμα της κοπής των συνδεομένων δια 
λίπους δοκών και ένα μεγαθήριο χαλύβδινο 
ολύσθηνε μεγαλοπρεπώς επί της ξυλίνης βά-
σεώς του για να το εναγκαλισθεί ο υδάτινος 
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προσοχή μας όχι μόνο ο μηχανικός εξο-
πλισμό και η οργάνωση των εργοταξί-
ων, αλλά και το έμψυχο επιτελείο εκτέ-
λεσης των έργων, στο οποίο ήδη από 
την εποχή των έργων αποδίδονταν χα-
ρακτηρισμοί,  όπως «επιφανείς», «δια-
κεκριμμένοι»,  «διάσημοι».

2. Οι μηχανικοί των έργων

Η εξυγίανση του Στρυμόνα έχει πολ-
λές ομοιότητες με το έργο ύδρευσης 
της Αθήνας. Μια γρήγορα επισκόπηση 
της βιβλιογραφίας της εποχής αποκαλύ-
πτει ότι και στα δύο έργα είχαμε χρή-
ση καινοτόμων τεχνολογιών, επιστημο-
νική οργάνωση των εργοταξίων, χρήση 
μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας, 
μέριμνα για την υγεία των εργατοτεχνι-
τών, ενδιαφέρον για τη συντήρηση των 
έργων μετά την αποπεράτωσή τους. 
Πρόσφατα, το ενδιαφέρον των ερευνη-
τών για το έργο ύδρευσης της Αθήνας 
αναζωοπυρώθηκε. Χρησιμοποιώντας το 
αρχειακό υλικό της ΕΥΔΑΠ οι νεότεροι 
ιστορικοί της τεχνολογίας έστρεψαν το 
ενδιαφέρον τους στους μηχανικούς της 
Ulen προσφέροντάς μας νέες διεισδυ-
τικές ερμηνείες και αυτό αποτελεί μια 
σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με 
τα δημοσιεύματα του παρελθόντος. 

Οι αναφορές στους μηχανικούς 
της Ulen στις πρόσφατες μελέτες απο-
τέλεσαν την αφετηρία για τη δική μου 
προσπάθεια επαναπροσέγγισης των 
έργων του Στρυμόνα. Όχι αναπάντε-
χα διαπίστωσα ότι τα έργα Μαραθώ-
να και Στρυμόνα «έτρεξε» η ίδια επι-
τελική ομάδα. Και στην Ulen και στην 
Monks-Ulen γενικός διευθυντής ήταν 
ο Gausmann. Κάποιοι ανώτεροι μη-
χανικοί μετά από μια περίοδο εργα-
σίας στις Σέρρες, είτε μετακινήθηκαν 

όγκος της αποξηρανθησομένης λίμνης. Μια 
φιάλη σιαμπάνιας δεμένη δια κορδονίου εκ 
του ιστού της Ελληνικής σημαίας εθραύετο 
κατά την ώραν της καθελκύσεως υπό της κας 
Μάπελ (Mable) Γκώσμαν (Gausmann) συζύ-
γου του γενικού διευθυντού των εταιρειών εν 
Ελλάδι κ. Ρόϋ Γκώσμαν, ενώ αι σειρήνες των 
εκσκαπτήρων δι΄ συρηγμάτων εχαιρέτουν την 
καθέλκυσιν του «Στρυμόνα».

στο εργοτάξιο της Θεσσαλονίκης (Για-
βρούμης), είτε επέστρεψαν στην Αθή-
να προσλαμβανόμενοι στην Ελληνική 
Εταιρείας Υδάτων, δηλαδή την διάδοχο 
της Ulen κρατική εταιρεία (Νεστορίδης, 
Πεζάς). Αυτή η κινητικότητα των ανω-
τέρων στελεχών δείχνει ότι το έργο του 
Στρυμόνα συντονίστηκε από τον ισχυ-
ρότερο εταίρο της κοινοπραξίας, δηλα-
δή την Ulen. Μια και δεν γνωρίζουμε 
το ποσοστό συμμετοχής τους στην κοι-
νοπραξία, μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι αυτό συνέβη γιατί η Ulen είχε ήδη 
οργανώσει το επιτελείο των μηχανικών 
της, προϋπήρξε δηλαδή της Monks στην 
ελληνική αγορά.

Γενικότερος επόπτης και συντονι-
στής των έργων στην περιοχή Σερρών 
εκ μέρους της κοινοπραξίας Monks- 
Ulen ήταν ο Roy Warner Gausmann 
(1882-1974) διευθυντής ταυτόχρονα της 
Ulen στην Αθήνα. Ο Gausmann γεννή-
θηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης 
και σπoύδασε πολιτικός μηχανικός στο 
Columbia University. Το διάστημα 1902 
μέχρι το 1925 εργάστηκε στην υπη-
ρεσία ύδρευσης της Νέας Υόρκης, στο 
τμήμα μελετών και στην κατασκευή των 
Ashokan and Gilboa Reservoirs. Το 1925 
ανέλαβε γενικός διευθυντής της Ulen 
στα έργα ύδρευσης της Αθήνας. Το 1941 
επέστρεψε στην Αμερική. Aνέλαβε γενι-
κός μάνατζερ στο US Overseas Division 
for the Ordnance Department στη Μέση 
Ανατολή. Ασχολήθηκε με υδραυλικά 
έργα στο Aruba Island, Lake Ontario, 
εκπόνησε λιμενικές μελέτες στην 
Liberia, και επέβλεψε υδροηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις στην Τουρκία, Ισημε-
ρινό και Κολομβία. Υπήρξε μέλος της 
American Society of Civil Engineers, του 
US Military Engineers, και της American 
Water Works Association (AWWA). O 
Gausmann όμως, δεν ήταν μόνο ένας 
εξαιρετικός επιστήμονας και ένα ανώ-
τατο στέλεχος μιας μεγάλης τεχνικής 
εταιρείας. Ήταν επίσης φιλοαρχαιολό-
γος και φιλέλληνας και έπαιξε κεντρικό 
ρόλο στην αναστήλωση του Λέοντα της 
Αμφίπολης. Ήταν αυτός, που μαζί με 
τον μηχανικό των έργων των Σερρών, 
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τον William J. Judge8, εντόπισαν κομ-
μάτια του Λέοντος, ειδοποίησαν για τα 
ευρήματα τον αμερικανό πρέσβυ στην 
Αθήνα Lincoln MacVeagh και πρωτο-
στάτησαν στην αναστήλωσή του9. Το 
ενδιαφέρον των αμερικανικών τεχνικών 
εταιρειών που δραστηριοποιήθηκαν 
επιχειρηματικά στην Ελλάδα του με-
σοπολέμου για την διάσωση-ανάδειξη 
ελληνικών αρχαιοτήτων έχει πρόσφατα 
αναδειχθεί μέσω μιας ενδιαφέρουσας 
μελέτης που εστιάζει σε αυτήν ακριβώς 
την πτυχή της δράσης τους (Robinson, 
2013).

Για την κοινοπραξία Monks-Ulen 
εργάστηκε και ο Ελληνοαμερικάνος πο-
λιτικός μηχανικός Γεώργιος Γιαβρού-
μης του Κωνσταντίνου (Yavroumis, G. ή 
Yavis George), που εγκαταστάθηκε και 
έζησε στην πόλη των Σερρών με τα τρία 
του παιδιά10. Ο Γιαβρούμης (1882-1958) 
κατάγονταν από την Βυτίνα της Αρκα-
δίας και αποφοίτησε από το Yale το 
1905. Εργάστηκε αρχικά στη Νέα Υόρ-
κη στην κρατική υπηρεσία των αυτοκι-
νητοδρόμων και ήλθε στην Ελλάδα το 
1925 ως μηχανικός της Ulen, υπεύθυνος 

8	 Γίνεται αναφορά στη σύζυγό του στο παρόν 
κείμενο.

9	 Την πληροφορία πρωτοδημοσίευσε ο Οscar 
Broneer (1941). Ο Broneer αναφέρει επίσης 
ότι της λήψεις των περισσοτέρων φωτογρα-
φιών κατά την διάρκεια της αναστήλωσης 
έλαβαν οι Col. R.W. Gausmann και ο Homer 
Macumber της Monks-Ulen (Broneer, 1941: 
17). Ο Broneer δίνει ακόμη την πληροφορία 
ότι το καλοκαίρι του 1930 ο μηχανικός τη 
εταιρείας Αλ. Τσάτσος οδήγησε δυο μέλη 
της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής τον P. 
Collart και P. Devambez στον αρχαιολογικό 
χώρο, όπου έκαναν μια προκαταρτική μελέτη 
των ερειπίων (Broneer, 1941: 4). Η εργασία 
τους υπό τον τίτλο Voyage dans la region 
du Strymon δημοσιεύτηκε στο Bulletin de 
Correspondance Hellenique, 1931, 184-190.

10	Κατά την μαρτυρία της Σερραίας Άννας Στό-
γιου-Χρηστίδη, η οποία έπαιζε με τα παιδιά 
του. Ο πατέρας της κας Στόγιου-Χρηστίδη 
εργαζόταν στην εταιρεία ως εργοδηγός. Στα 
τοπογραφικά συνεργεία της εταιρείας ερ-
γάστηκε και ο μικρασιάτης πρόσφυγας Ιω-
άννης Κοκκινίδης, υπαλλήλος αργότερα του 
Τ.Ο.Ε.Β. Σερρών, ο Περικλής Διαμαντίδης 
από το Νεοχώρι, και ασφαλώς πολλοί άλλοι 
Σερραίοι τα ονόματα των οποίων ελπίζουμε 
να καταγραφούν στο μέλλον.

για τις προκαταρτικές εργασίες της σή-
ραγγας του Μπογιατίου. Το διάστημα 
1929-31 ανέλαβε «division engineer» 
στις Σέρρες, και το 1931-33 εργάστηκε 
στην Foundation Co στην Θεσσαλονίκη. 
Συνολικά έμεινε στην Ελλάδα 13 χρό-
νια μέχρι το 1938 που επέστρεψε στην 
Αμερική11. Στις Σέρρες εγκαταστάθη-
κε για το έργο και ο Νέστωρ Νεστορί-
δης πολιτικός μηχανικός του New York 
University, School of Applied Sciences 
από το 191412. Ο Νεστορίδης έχοντας το 
πλεονέκτημα των σπουδών σε αμερικά-
νικο πανεπιστήμιο ανέλαβε την περίοδο 
1929-1932 προϊστάμενος της κοινοπρα-
ξίας Monks-Ulen, ενώ το 1932 μετακι-
νήθηκε στην Αθήνα και ανέλαβε βοηθός 
αρχιμηχανικού της Ανώνυμης Ελληνι-
κής Εταιρείας Υδάτων. Είχε και αυτός 
αξιοσημείωτη προηγούμενη εμπειρία 
συμμετέχοντας το διάστημα 1922-1929 
στην Ομάδα Ελέγχου των έργων Ύδρευ-
σης της Αθήνας (Μαυρογονάτου, 2009: 
583). Ο επίσης αμερικανοσπουδαγμέ-
νος Κωνσταντίνος Πεζάς αναγράφεται 
στους καταλόγους των εργαζομένων 
στο έργο, αλλά δεν φαίνεται να ήταν 
μηχανικός. Μετακινήθηκε και αυτός 
αργότερα στην Ελληνική Εταιρεία Υδά-
των, όπου θήτευσε και ως διευθύνων 
σύμβουλος για μικρό χρονικό διάστημα 
το 1944 (Χεκίμογλου, 2014). 

Είχαμε την τύχη να εντοπίσουμε, 
στο κατατεθειμένο στο Ελληνικό Λο-
γοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (εφεξής 
ΕΛΙΑ) αρχείο του Π. Λοπρέστη, δύο αγ-
γλόφωνα ενημερωτικά δελτία της Ulen, 
με καταλόγους των εργαζομένων μη-
χανικών στα έργα της Αθήνας και των 
Σερρών (το διάστημα 1930-31). Από τα 
δελτία φαίνεται, όπως αναφέρει και ο 

11	 Λήμμα Yavis George in The National Cyclopedia 
of American Biography, vol. 45, 1962, pp. 501-
502.

12	 Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, Mητρώο Με-
λών ΤΕΕ, 1933, σ. 237. Ο Νεστορίδης δημο-
σίευσε άρθρο υπό τον τίτλο «Έρευνα επί της 
διαθεσίμου παροχής της λίμνης Μαραθώνα 
και επί της μελλοντικής επάρκειας αυτής δια 
τας ανάγκας των πόλεων Αθηνών-Πειραιώς 
και Περιχώρων», Τεχνικά Χρονικά, 1 Ιουνίου 
1933, 531-559.



Τα μεγάλα εξυγιαντικά έργα της περιόδου 1929-36 στην κοιλάδα του Στρυμώνα:
νέα στοιχεία, η σημερινή αποτίμηση & οι μελλοντικές προοπτικές τους

70

Χεκίμογλου (2014:184), ότι τριάντα πε-
ρίπου αλλοδαποί επαγγελματίες δια-
φόρων ειδικοτήτων, κατά πλειονότητα 
Αμερικανοί, κατέφθασαν στην Ελλάδα 
να εργαστούν στα έργα της Ulen. Όλοι 
ήταν ειδικοί και κάλυπταν τεχνικές, δι-
αχειριστικές και λογιστικές ειδικότη-
τες. Εξάλλου η σύμβαση με το ελληνικό 
δημόσιο προέβλεπε ότι στην εταιρεία 
επιτρεπόταν να φέρει από το εξωτερι-
κό μόνο εξειδικευμένους εμπειροτέχνες 
και ειδικούς (όχι εργάτες). 

Πολλοί από αυτούς στελέχωσαν 
την μεικτή ομάδα που ασχολήθηκε, 
μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος 
Monks-Ulen, με το έργο στον Στρυμόνα. 
Ειδικότερα στο δελτίο με αριθμό 17 (Ια-
νουάριος 1930) καταγράφονται τα ονό-
ματα οκτώ ατόμων που εργάζονταν την 
εποχή εκείνη στο γραφείο των Σερρών: 
Belousek F. A., DeLano H.C., Gregory 
H.G., McCann R.C., Nestorides C., Pezas 
C., Yavroumis G. και Yenidounia Th. Από 
τους οκτώ μηχανικούς οι τρεις (Γενίδου-
νιας, Νεστορίδης, Γιαβρούμης) ήταν Έλ-
ληνες. Στο δεύτερο δελτίο με τίτλο Ulen 
News Letter και αριθμό 22 (Απρίλιος 
1931) ως προσωπικό της Monks-Ulen 
αναφέρονται 25 άτομα. Στην νέα λίστα, 
εκ των προαναφερθέντων λείπει ο Για-
βρούμης, ενώ προστέθηκαν οι: Braden 
W.A., Casleto C.E., Chase W. W. (πρό-
κειται για το επικεφαλής της Ulen που 
υπέγραψε την σύμβαση του Μαραθώ-
να), Conway Lewis. B, Fisk A. J.13, Judge 
Wm. J., Macumber, H[omer], Mazgay, 
M., Mac Allister, Th. R.C., Miller, E.O., 
Mulkey, J. A., Reynolds H.L., Schon S.C., 
Seitz, Lewis B., Sharp, W.D., Sillimen 
S.H., Smithwick Rutus, Stier, Jos. και 
Paul D.Troxler. Όταν τα έργα τελείωσαν 
οι μισοί από αυτούς παρέμειναν στην 
Ελληνική Εταιρεία Υδάτων στην Αθήνα. 

Μια ακόμη σημαντική παρατήρηση 
ως προς τα πρόσωπα έχει να κάνει 

13	Ο Fisk υπογράφει τα σχέδια των γραφείων 
που ανήγειρε η εταιρεία στις Σέρρες. Είδηση 
στην εφημ. Μακεδονία, φ. 27-4-1932 αναφέ-
ρει ότι ο «ο τεχνικός σύμβουλος και γενικός 
αρχιμηχανικός της εταιρείας Μονξ Γιούλεν, 
Ριχάρδος Φισκ αυτοκτόνησε με περίστροφο 
εντός του κοιτώνος του στις Σέρρες». 

με το ότι στο έργο του Στρυμόνα 
χρησιμοποιήθηκαν σε νευραλγικές 
θέσεις δύο εξέχοντα πρώην στελέχη 
του κρατικού μηχανισμού, ο Πέτρος 
Λοπρέστης και ο Θεολόγος Γενίδουνιας. 
Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε 
το προφίλ των δύο αυτών μηχανικών, 
πόσο μάλλον όταν και οι δύο τους 
προέρχονταν από το κρατικό Γραφείο 
Μελετών Υδραυλικών Έργων του 
Υπουργείου Συγκοινωνίας (εφεξής 
Γρ.Μ.Υ.Ε), στο οποίο είχαν εκπονήσει 
πλήθος προκαταρτικών μελετών για όλη 
την Ελλάδα. Η σύσταση του Γραφείου 
το 1917 θεωρείται από τους ιστορικούς 
της τεχνολογίας τομή στο χώρο των 
ελληνικών δημοσίων έργων, όχι μόνο 
γιατί προετοίμασε πλήθος τεχνικών 
μελετών, αλλά και γιατί συνέβαλε 
στη θεσμοθέτηση συναφών εργαλείων 
(νομοθεσία, διατάγματα, κανονισμοί), 
διευκόλυνε δηλαδή το πέρασμα στη 
νεωτερικότητα και στον εκσυγχρονισμό 
των υδραυλικών δικτύων στον αστικό 
χώρο και την ελληνική ύπαιθρο. Ο 
Γενίδουνιας υπήρξε προϊστάμενος του 
Γρ.Μ.Υ.Ε το διάστημα 1919-1924 και ο 
Λοπρέστης τον διαδέχθηκε το διάστημα 
1924-1928 και 1929-193114. 

3. Δύο Έλληνες μηχανικοί

3.1 Ο μηχανικός Πέτρος Λοπρέ-
στης 

Ο πολιτικός μηχανικός Πέτρος Λοπρέ-
στης του Νικολάου (1871-1941) ήταν 
απόφοιτος του Πολυτεχνείου της Πα-
δούης (Πάδοβας) από το 1893 και 
αδελφός του Βικέντιου Λοπρέστη, αξι-
ωματικού του Ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού και γαμπρού του Αλέξανδρου 
Παπαναστασίου15. Εργάστηκε το 1894 

14	 Προϊστάμενοι, εκτός του Γενίδουνια και Λο-
πρέστη, διετέλεσαν ο Θεόδωρος Κοκκίδης 
(1929) και ο Δημήτριος Αρλιώτης (1933). 

15	  Είχε δύο κόρες (Αικατερίνη και Μιλένα) 
και έναν γιο (Σπυρίδωνα). Βλ. ΕΛΙΑ/ αρ-
χείο Λοπρέστη. Είχε συγγενική σχέση με τον 
Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Ο αδελφός του 
Βικέντιος ήταν παντρεμένος με την Αριστο-
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στην Μεταλλευτική Εταιρεία Λαυρίου 
και στη συνέχεια (1894-1919) ως Δημο-
μηχανικός και μηχανικός Υδραυλικών 
Έργων στην πατρίδα του την Κέρκυρα. 
Από το 1919 μέχρι το 1931 που συντα-
ξιοδοτήθηκε υπηρέστησε ως Νομομη-
χανικός, Επιθεωρητής Δημοσίων Έργων 
και προϊστάμενος στο Γρ. Μ.Υ.Ε στην 
Αθήνα. Από το 1931 ανέλαβε με σύμ-
βαση έργου προϊστάμενος της νεοσύ-
στατης Υπηρεσίας Ελέγχου Υδραυλικών 
Έργων Σερρών-Δράμας. Μετείχε στην 
Επιτροπή για την μελέτη των συνοικι-
σμών Νέας Σμύρνης και Νέας Καλλιπό-
λεως (1930) και μελέτησε την ύδρευση 
και αποχέτευση της Σπάρτης (1932). 
Στα κατάλοιπα του εντοπίσαμε προ-
σχέδιο μιας σύμβασης για την ανάθε-
ση στον ίδιο της μελέτης ύδρευσης της 
πόλης των Σερρών την περίοδο 1931-32 
(δεν γνωρίζουμε εάν υλοποιήθηκε).

Η συμβολή του Λοπρέστη στο 
έργο του Στρυμόνα υπήρξε ιδιαίτε-
ρα σημαντική. Ήταν ήδη, ένας εξειδι-
κευμένος στα υδραυλικά έργα ώριμος 
επιστήμονας (περίπου 60 χρονών) όταν 
ανέλαβε την υπευθυνότητα της Υπηρε-
σίας Ελέγχου των υδραυλικών έργων 
της πεδιάδας Σερρών και Δράμας, μια 
αυτοτελή εξωτερική υπηρεσία με έδρα 
τις Σέρρες, που υπάγονταν απευθείας 
στο Υπουργείο Συγκοινωνίας και στη 
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ10 /τ. 
Α΄/11-1-1930). Η υπηρεσία αποτελού-
νταν από τον προϊστάμενο (δηλαδή τον 
ίδιο τον Λοπρέστη), μηχανικό με βαθμό 
επιθεωρητή, έξι (6) κατ’ ανώτατο όριο 
μόνιμους ή έκτακτους μηχανικούς, ένας 
από τους οποίους όφειλε να είναι μόνι-
μος με βαθμό Νομομηχανικού Α΄ τάξε-
ως, που αναπλήρωνε τον προϊστάμενο, 
δέκα κατ’ ανώτατο όριο εργοδηγούς, 
δέκα κατ’ ανώτατο όριο επιστάτες, ένα 
λογιστή, ένα γραμματέα, δύο γραφείς, 
μία δακτυλογράφο και έναν κλητήρα. 

Στο άρθρο 10 του ιδρυτικού δια-
τάγματος αναφέρεται ότι όλες οι δαπά-
νες της Υπηρεσίας Ελέγχου (πλην των 
αποδοχών των αποσπωμένων μονίμων) 

βούλη Παπαναστασίου, αδελφή του Αλέξαν-
δρου. 

θα βάρυναν πίστωση εγγραφόμενη σε 
ειδικό κεφάλαιο και άρθρο στον προ-
ϋπολογισμό του Υπουργείου Συγκοι-
νωνιών. Στο διάταγμα περιγράφονταν 
λεπτομερώς η δικαιοδοσία της υπηρε-
σίας και ο τρόπος ελέγχου της Εται-
ρείας, η αλληλογραφία με την Αθήνα 
(υποβολή εξαμηνιαίας έκθεσης κ.λπ). 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι οι μηχα-
νικοί της Υπηρεσίας είχαν δικαιοδοσία 
κατά «καθορισθείσες ζώνες». Ο προϊ-
στάμενος της Υπηρεσίας συννενοείτο με 
το Υπουργείο για προμήθειες και υπερ-
γολαβίες σοβαρής αξίας (και για όλες 
πάνω από 5 χιλ. δολλάρια)16, καθώς 
επίσης και για τυχόν διαφορές με την 
Monks-Ulen, που είχαν σχέση με την ερ-
μηνεία της σύμβασης. 

O Λοπρέστης αποχώρησε από την 
Υπηρεσία Ελέγχου στις 25 Απριλίου 
1933. Το γεγονός πιστοποιείται από το 
πρωτότυπο πρωτόκολλο παράδοσης–
παραλαβής που βρέθηκε στο αρχείο του. 
Στο πρωτόκολλο είναι επισυναπτόμενος 
και τρισέλιδος κατάλογος με τα έπι-
πλα, σκεύη και μελέτες, που ο Λοπρέ-
στης παρέδωσε στον τότε νομομηχανικό 
Θεσαλονίκης Γεώργιο Ζωγραφίδη. Κα-
ταγράφονται αναλυτικά: τρίγωνα, ταυ, 
σχεδιαστήρια, γραφεία, βιβλιοθήκες, 
γραφομηχανές, αλλά και κρεμάστρες 
τύπου Βιέννης, σφραγίδες και ένα βι-
βλίο για την «Ελονοσία έν Ελλάδι». Το 
σημαντικότερο όμως στοιχείο σ’ αυτό 
το ντοκουμέντο είναι η καταγραφή του 
περιεχομένου του Αρχείου της Υπηρε-
σίας Ελέγχου, που περιελάμβανε τέσ-
σερα βιβλία πρωτοκόλου (1929-1933), 
τρία τεύχη της προμελέτης του έργου 

16	  Στα κατάλοιπα του Λοπρέστη στο ΕΛΙΑ, 
όπως αναφέρει και ο Χεκίμογλου, διασώθηκε 
επιστολή που του απηύθυνε ο Henry Ulen, με 
ημερομηνία 17-12-1931. Ο επιστολογράφος 
εκφράζει την εκτίμηση του για την «απολύ-
τως δίκαια κρίση του Λοπρέστη σε όλα τα 
θέματα της εταιρείας ύδρευσης». Εκτιμού-
με ότι το ίδιο δίκαιος υπήρξε και στο έργο 
των Σερρών. Ο ρόλος του Λοπρέστη ήταν να 
συγκρατήσει τη δημόσια δαπάνη σε χαμηλά 
επίπεδα (βλ. σχετικό υπόμνημα του Λοπρέ-
στη προς τον Κωνσταντίνο Ζαβιτσιάνο για 
διασπάθιση δημοσίου χρήματος/ αρχείο Ε.Λ.Ι-
.Α /φάκ Ζαβιτσιάνου).
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Εικ. 5. Απόσπασμα 
Ιδρυτικού Νόμου 
του Γραφείου Ελέγ-
χου Υδραυλικών 
Έργων Πεδιάδων 
Σερρών-Δράμας. 

Εικ. 6. Ο Πέτρος Λο-
πρέστης σε μεγάλη 
ηλικία (1939).
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(Α΄, Β΄, Γ΄) και  πολυάριθμους φακέλους 
της οριστικής μελέτης (12 της εκτροπής 
Στρυμόνα, 10 των έργων Στρυμόνα από 
ρουφράκτη μέχρι την θαλάσσα,  6 μεμο-
νωμένων έργων, 5 Σαρί Σαμπάν), αλλά 
και φακέλους παραληφθέντων έργων 
(χείμαρρος Ντουτλή Γκουρούς, Κερκινί-
του, ανάχωμα Πορλίδος, χωρίου Κερκί-
νης κ.λπ.).

Ο Λοπρέστης συνδύαζε τα χαρα-
κτηριστικά ενός μεθοδικού ανώτερου 
κρατικού υπαλλήλου με την συγγρα-
φική έφεση και την παραγωγή ευκο-
λοανάγνωστων κειμένων της επιστή-
μης του. Μόνο στο περιοδικό «Τεχνικά 
Χρονικά» έχουμε εντοπίσει τριάντα ένα 
(31) άρθρα και επιστολές του. Έγρα-
ψε επίσης το βιβλίο «Ιταλικαί Μέθοδοι 
υπολογισμού παροχής εξ ομβροδόχων 
λεκανών», που εξέδωσε το ΤΕΕ το 
1936. Η προσπάθεια του Λοπρέστη να 
«επικοινωνήσει» την σπουδαιότητα των 
εξυγιαντικών έργων του Στρυμόνα με 
διαλέξεις και αρθρογραφία θα αναλυθεί 
στο επόμενο κεφάλαιο, εδώ θα επιση-
μάνουμε μόνο ένα ιδιόγραφο σημείωμα 
του, με ημερομηνία σύνταξης την 15η 
Οκτωβρίου 1932 και τόπο τις Σέρρες, 
που φυλάσσεται στο αρχείο Ελ. Βενι-
ζέλου. Σ΄αυτό εξηγεί ότι, όπως ακριβώς 
έκανε για τα έργα ύδρευσης της Αθή-
νας, έτσι και για τα έργα του Στρυμό-
να, δημοσίευσε ο ίδιος σχετικό άρθρο σε 
ξένο περιοδικό «δια να λάβουν γνώσιν 
και οι ξένοι». Εσωκλείει δε το αντίτυπο 
του άρθρου του17. Στην ίδια κατεύθυν-
ση, δηλαδή τη γνωστοποίηση των έργων 
του Στρυμόνα σε ευρύτερο κύκλο των 
μηχανικών, και όχι μόνο στον περιορι-
σμένο κύκλο των «ειδημόνων» του Γρ. 
Μ.Υ.Ε, ήταν η πρότασή του να διοργα-

17	 Πρόκειται για το άρθρο του με τίτλο «Le 
bonifica delle Valli di Serres e Drama in 
Macedonia», περιοδικό L’Ingegnere, vol. IV, 
N. 9, Settembre 1932 Rome. Στο τέλος ο Λο-
πρέστης σημειώνει τον τόπο και την μήνα σύ-
νταξης της μελέτης του: Σέρρες Μάιος 1932. 
Αντίτυπο φυλάσσεται στον αρχείο Ε. Βενιζέ-
λου. Αντίτυπο της μελέτης του για την Αθήνα 
με τίτλο Il nuovo acquedotto di Atene-Pireo, 
Il Politechnico, Settembre 1929, σσ. 490-492, 
σώζεται στο ΕΛΙΑ, ΑΕ 4/01, φάκ. 1.

νωθεί από το ΤΕΕ επιτόπια επίσκεψη 
στα εργοτάξια των «μεγάλων παρα-
γωγικών έργων» της Μακεδονίας18. Δεν 
γνωρίζουμε εάν η πρότασή του πραγ-
ματοποιήθηκε, πιθανότατα όχι. Σκια-
γραφεί όμως την μεγάλη προσπάθεια 
του Λοπρέστη να τύχουν τα έργα εξυ-
γιάνσης στην Μακεδονία μιας ευρύτε-
ρης αποδοχής.

Στην νεκρολογία του περιγράφε-
ται ως «αθόρυβος, αλλά ακαταπόνη-
τος εργάτης της τεχνικής επιστήμης και 
πράξεως». Και ότι οι θαμώνες της βι-
βλιοθήκης του ΤΕΕ θα ενθυμούνται πά-
ντοτε με αγάπη και σεβασμό «τον γη-
ραιόν μελετητήν, τον τακτικώτερον ίσως 
της βιβλιοθήκης, ο οποίος με την χαρα-
κτηριστικήν του άσβυστον πίπαν εις το 
στόμα εμελετούσε συνεχώς, ειργάζετο 
ακαταπόνητα και μέχρι των τελευταίων 
ημερών του δια την προαγωγήν της τε-
χνικής επιστήμης και την διάδοσιν των 
ξένων προόδων εις το ελληνικόν τεχνι-
κόν κοινόν» (Τεχνικά Χρονικά, 1941).

3.2 Ο μηχανικός Θεολόγος Γενί-
δουνιας

Σπουδαίος επιστήμονας υπήρξε και ο 
Θεολόγος Δ. Γενίδουνιας (1871-1938), 
απόφοιτος του Πολυτεχνείου της Ζυρί-
χης, που αναμίχθηκε ενεργά ως τεχνι-
κός σύμβουλος αρχικά και διευθυντής 
μετέπειτα της Monks-Ulen. Πληροφορί-
ες για τον Γενίδουνια αντλήσαμε από 
τη νεκρολογία του στα Τεχνικά Χρονικά 
(Τσάτσος, 1938)19 και από το αρχείο του, 
που είναι κατατεθειμένο στη Γεννάδειο 
Βιβλιοθήκη. Ο Γενίδουνιας γεννήθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη το 187120 και 

18	 Βλ. Τεχνικά Χρονικά, τχ. 1ης Οκτωβρίου 1932. 
Το ΤΕΕ οργάνωσε επιτόπιες επισκέψεις μη-
χανικών σε συνεργασία με την Ulen και στη 
λίμνη του Μαραθώνα.

19	 Στα έργα του Στρυμόνα εργάστηκε και ο μη-
χανικός (και μετέπειτα βιομήχανος) Αλ.Τσά-
τσος (Τσάτσος,1933). Ήταν και αυτός, όπως 
και ο Γενίδουνιας, απόφοιτος του Πολυτε-
χνείου της Ζυρίχης, βλ. Αλ.Τσάτσος (1982), 
Επετηρίς των φοιτησάντων Ελλήνων εις το 
Ομοσπονδιακόν Πολυτεχνείον Ζυρίχης από 
της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερον (1855-1978). 

20	Ήταν γιος του εμπόρου δημητριακών Δημη-
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Εικ. 7. Το ανώτερο προσωπικό της Monks-Ulen με τις γυναίκες και τα παιδιά τους στην τοποθεσία Χίλια Δέ-
ντρα στις Σέρρες.

Εικ. 8. Οι μηχανικοί με τις γυναίκες τους πάνω στη γραμμή Decauville Χρυσό Πεθελινό. Διακρίνεται ο Νέστωρ 
Νεστορίδης. Πιθανόν την ημέρα καθέλκυσης της βυθοκόρου.
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πέθανε στην Αθήνα στις 30 Αυγούστου 
1938 από καρδιακή προσβολή. Αφού 
τελείωσε τη Εμπορική Σχολή της Χάλ-
κης πήγε το 1891 στην Ελβετία και φοί-
τησε στη βιομηχανική σχολή του Βίντε-
ντουρ και συνέχισε στο Πολυτεχνείο της 
Ζυρίχης. Έλαβε το δίπλωμα του πολι-
τικού μηχανικού το 1895. Επέστρεψε 
στην Τουρκία και εργάστηκε στην κα-
τασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής 
Εσκί Σεχίρ-Ικονίου και Σμύρνης-Κασα-
μπά. Το διάστημα 1897-1902 εργάστη-
κε στην Ζυρίχη. Το 1902 μετέβη στην 
νότιο Αφρική προσληφθείς ως αρχιμη-
χανικός στην εταιρεία Στρονγκ & Μουρ 
και στη συνέχεια ως αρχιμηχανικός του 
Δήμου του Γιοχάνεσμπουργκ, όπου με-
λέτησε και κατασκεύασε το σύστημα 
των υπονόμων. Την άνοιξη του 1905 
προσλήφθηκε στο Υπουργείο Δημοσί-
ων Έργων της Αιγύπτου στην υπηρεσία 
των αντιπλημμυρικών και αρδευτικών 
έργων του Νείλου, όπου παρέμεινε 14 
έτη. Η δράση του στην Αίγυπτο τόσο σε 
ζητήματα καθαρά θεωρητικής υδραυ-
λικής (τύποι Γενίδουνια για αρδεύσεις 
και φράγματα αρδεύσεων) ως και σε 
ζητήματα εκπόνησης και εκτέλεσης με-
γάλων έργων υπήρξε σημαντική. Από το 
1910 μέχρι το 1919 διηυθύνε το τμήμα 
μελετών όλων των αιγυπτιακών αρδευ-
τικών έργων. 

Το 1919 ο Αλ. Παπαναστασίου 
και η τότε Ελληνική Κυβέρνηση κάλε-
σαν τον Γενίδουνια, μεταξύ άλλων Ελ-
λήνων επιστημόνων που διέπρεπαν στο 
εξωτερικό, να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στην πατρίδα. Σημειωτέο ότι τον 
Γενίδουνια σύστησε ένας επίσης σπου-
δαίος Έλληνας υδραυλικός μηχανικός, 
απόφοιτος και αυτός του Πολυτεχνείου 
της Ζυρίχης, ο Κλέων (Κλεώνυμος) Στυ-
λιανίδης, όταν το 1919 αποχώρησε από 
το ελληνικό δημόσιο για να αναλάβει 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο Στυ-
λιανίδης είχε συνάψει σχέσεις φιλίας με 
τον Γενίδουνια στην Αίγυπτο, πριν ακό-
μη αναλάβει ο ίδιος προσωρινός προ-

τρίου Γενίδουνια και είχε τέσσερα αδέλφια: 
τον Ευγένιο, την Ιουλία, τον Αλέξανδρο και 
τον Γεώργιο (Μαυρογονάτου, 2014: 391).

ϊστάμενος του Γρ.Μ.Υ.Ε το 191721. Η 
πορεία του Γενίδουνια στο Γραφείο επί 
πέντε χρόνια (1919-1924) υπήρξε από 
κάθε άποψη σημαντική. Με την οργά-
νωση του Γραφείου στάθηκε εφικτή η 
εκπόνηση των μελετών σχεδόν όλων των 
λεκανών απορροής της Ελλάδος. Αλλά, 
όπως γράφει ο Τσάτσος, τα «φίλτατα 
πνευματικά τέκνα [του Γενίδουνια], δια 
τα οποία ησθάνετο πραγματικήν υπερη-
φάνεια και χαράν, διότι τα είδε πραγ-
ματοποιούμενα παρά τας μεμψιμοιρίας, 
αμφιβολίας και αντιδράσεις ευάριθμων 
πολιτικών, αλλά και τεχνικών» ήταν τα 
έργα υδρεύσης της Αθήνας και των πε-
διάδων Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δρά-
μας. Από το 1928 μέχρι των τελευταίων 
του ημερών τα έργα αυτά ήταν η απα-
σχόλησή του, στα οποία είχε αφιερωθεί 
«ψυχή τε και σώματι διότι επίστευεν 
και εις την εθνικήν των ωφέλειαν και 
εις το ότι είχεν επιτευχθεί η καλυτέρα 
τεχνική λύσις». O Γενίδουνιας υπερα-
σπίστηκε μαχητικά τα έργα του γράφο-
ντας, δίδοντας διαλέξεις και εξηγήσεις, 
αλλά, «όπως και στο φράγμα του Μα-
ραθώνα δεν ανεγράφη ουδαμού το όνο-
μα αυτού», πιθανόν γιατί, όπως γράφει 
με πικρία ο Τσάτσος, «ήτο τόσο μέγα 
ώστε δεν επήρκει ο χώρος»22. 

4. Η συνεισφορά Γενίδουνια και 
Λοπρέστη στα έργα του Στρυμόνα

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη 
συμβολή των Γενίδουνια και Λοπρέστη 
στα έργα του Στρυμόνα ας ανατρέξου-
με στη συνεργασία τους στο Γρ.Μ.Υ.Ε 
και ειδικότερα στα προκαταρτικά στά-
δια της μελέτης ύδρευσης της Αθήνας. 
Υπενθυμίζεται ότι το 1920 μια ομάδα 
30 Αμερικανών μαζί με 40-50 Έλληνες 

21	Αργότερα ο Στυλιανίδης εξέδωσε και τευχί-
διο αφιερωμένο στον Γενίδουνια (βλ. εφημ. 
Εμπρός, 10-1-1948).

22	Μάλλον υπερβολική η έκφραση του Τσάτσου. 
Όπως αναφέρει ο Χεκίμογλου (2014), τον 
Γενίδουνια, ως εργαζόμενο με απαράμιλλο 
ζήλο κρατικό υπάλληλο, επαίνεσε δημόσια ο 
πολιτικός Ανδρέας Μιχαλακόπουλος (βλ. Μι-
χαλακόπουλος, Λόγοι, τ. Β΄, Αθήναι 1964, σ. 
78).
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Εικ. 9. Ο Π. Λοπρέστης ανακοινώνει στον Ελ. Βενιζέλο δημοσίευμά του σε ιταλικό περιοδικό για τα έργα Σερ-
ρών-Δράμας. Επιστολόχαρτο της Υπηρεσίας Ελέγχου Εργων Πεδιάδων Σερρών-Δράμας.
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βοηθούς τους υπό την επίβλεψη του μη-
χανικού Walter Spear, εργάστηκαν από 
τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο απο-
τυπώνοντας την περιοχή Μαραθώνα 
και προτείνοντας την κατασκευή ενός 
φράγματος στην περιοχή (μελέτη Ford, 
Bacon & Davis). Η τεχνικοοικονομική 
έκθεση της ομάδας υπογεγραμμένη από 
την αμερικανική φίρμα παρουσιάστηκε 
στο ελληνικό κράτος τον Οκτώβριο του 
1920. Μεσολάβησε η μικρασιατική κα-
ταστροφή. Αμέσως μετά συγκροτήθηκε 
επιτροπή από τρεις κρατικούς μηχανι-
κούς, υπό τη διεύθυνση του Θεολόγου 
Γενίδουνια, αποτελούμενη από τον ίδιο, 
τον Πέτρο Λοπρέστη και τον Αργύριο Γ. 
Κουμούση για να γνωμοδοτήσει επί του 
θέματος23. Η επιτροπή αφού εξέτασε 
σε βάθος όλες τις προτάσεις που προ-
ηγήθηκαν για την ύδρευση της Αθήνας 
προέκρινε την πρόταση Ford, Bacon & 
Davis, δηλαδή την κατασκευή μιας δε-
ξαμενής νερού στον Μαραθώνα. Γράφει 
στο τέλος της έκθεσης ο Γενίδουνιας: 
«εν τη συντάξει της παρούσης μελέτης 
συνέδραμον ημάς τα μέλη του Γρ.Μ.Υ.Ε 
κ. Π. Λοπρέστης δια τας εν γραφείω 
εργασίας και κ. Α. Κουμούση δια τας 
εν υπαίθρω τοιαύτας, εκφραζομένης 
ενταύθα της υπηρεσιακής ημών ευα-
ρεσκείας και των προσωπικών ευχαρι-
στικών τοις ως άνω κ.κ. μηχανικοίς δια 
της μεθ’ ικανότητας και ζήλου συνδρο-
μής των» (Γενίδουνιας, 1923). Ακολού-
θησαν δημοσιεύματα του Γενίδουνια, 
όπως το πρωτοσέλιδο άρθρο του υπό 
τον τίτλο «Η ύδρευσις Αθηνών και Πει-
ραιώς, εγγύησις του Κράτους ευθύναι 
αυτού. Προβλήματα και υποδείξεις του 
μηχανικού κ. Γενίδουνια», όπου ανέλυε 
τα δεδομένα και παρακινούσε τους αρ-
μοδίους να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
(εφημ. Ελεύθερον Βήμα, 27-11-1924) 
και άρθρο του στο τεχνικό περιοδικό 
«Έργα» (Γενίδουνιας, 1925).

Ενώ όμως ο Λοπρέστης αναφέ-

23	Ο Αργύριος Κουμούσης (1890-1951) (αρ. 
ΤΕΕ 586) ήταν απόφοιτος του Πολυτεχνείου 
του Μονάχου (1915) και εργαζόταν στο Γρ. 
Μ.Υ.Ε από το 1917. Βλ. Νεκρολογία του στα 
Τεχνικά Χρονικά (1951) τχ. 329-330, 418.

ρεται τα επόμενα χρόνια ως μέλος της 
ομάδας Ελέγχου των έργων της Ulen 
στην Αθήνα, το όνομα του Γενίδουνια 
αποσιωπάται. Τί συνέβη; Κάτι απλό. Ο 
Γενίδουνιας αποχώρησε το 1924 από το 
Γραφείο και ανέλαβε να εκπροσωπήσει 
τα συμφέροντα της αμερικάνικης φίρ-
μας Mac Arthur (αντιπάλου της Ulen 
Co) στον διεθνή διαγωνισμό. Η Mac 
Arthur όμως δεν πήρε το έργο. Έτσι, 
αν και είχε επί πολλά χρόνια πολεμήσει 
να πείσει την πολιτική εξουσία και την 
κοινωνία για την άμεση ανάγκη υδρο-
δότησης της Αθήνας μέσω τεχνητής λί-
μνης, δεν συνδέθηκε ο ίδιος με την τε-
λική φάση της εκτέλεσης του έργου. Ο 
Γενίδουνιας μετά την αποχώρηση του 
το 1924 από το Γρ.Μ.Υ.Ε εργάστηκε ως 
τεχνικός σύμβουλος σε δύο από τις με-
γαλύτερες τεχνικές εταιρείες της επο-
χής του, την «Τέκτων» και «Κάδμος», 
πριν τελικά αναλάβει θέση διευθυντή 
το 1930 στην εταιρεία Monks-Ulen με 
αντικείμενο τα έργα του Στρυμόνα. 
Αντίθετα ο Λοπρέστης παρέμεινε στο 
κρατικό Γραφείο μέχρι που συνταξιο-
δοτήθηκε στις αρχές του 1931. Ο Αρι-
στοφάνης Τσαλίκης (1927), πολιτικός 
μηχανικός που προσλήφθηκε από την 
Ulen και εργάστηκε το διάστημα 1925-
1929 ως βοηθός του τότε αρχιμηχανι-
κού R. H. Keays, ανέφερε, ότι ο Λοπρέ-
στης συνέστησε στην Ulen τη χρήση της 
υφαιστειογενούς θηραϊκής γης (με τις 
γνωστές υδραυλικές ιδιότητες) σε πο-
σοστό 25% στα κονιάματα τσιμέντου. 
Η ιδέα άρεσε στους αμερικανούς μηχα-
νικούς, το υλικό στάλθηκε για τεστ στα 
εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και μετά την ολοκλήρωση 
του ελέγχου χρησιμοποιήθηκε στο έργο. 
Τελικά ο ανώτερος κρατικός υπάλληλος 
Λοπρέστης, ήταν αυτός που συμμετείχε 
από το σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρω-
ση του έργου της Αθήνας, ήταν αυτός 
που υποδέχτηκε στο φράγμα του Μα-
ραθώνα τον Ελ. Βενιζέλο και τους επι-
σήμους στις 29 Οκτωβρίου 1929, ημέρα 
των εγκαινίων, στον δε λόγο που εκφώ-
νησε εκεί, αναφέρθηκε, κατά τον Χεκί-
μογλου (2014), ειδικά στη συμβολή του 
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Εικ. 11. Απόσπασμα χάρτη εργασίας με ημερομηνία 20-1-1931 στα κατάλοιπα του Λοπρέστη. Αφορά τον κάτω 
Στρυμόνα και φαίνονται οι αντίστοιχες παρεμβάσεις, δηλαδή η κεντρική τάφρος στα τενάγη των Φιλίππων, 
ο ρουφράκτης της Συμβολής, η διαδρομή του Αγγίτη μέσα από το ομώνυμο φαράγγι και η εκβολή του στον 
Στρυμόνα, οι μικροί ρουφράκτες στις θέσεις Μύρκινος και Νεοχώρι, οι εργοταξιακοί οικισμοί σε Πεθελινό, Νε-
οχώρι και Συμβολή και οι αυτόματοι υδρομετρικοί σταθμοί (στις θέσεις Συμβολή, Μυρίνη, Νεοχώρι, Τσάγεζι). 
Με πράσινο χρώμα η πορεία των τοπικών σιδηροδρομικών γραμμών Συμβολής και Πεθελινού.

Εικ. 10. Ο Γενίδουνιας σε σύσκεψη για την αναδάσωση των οχθών και των αναχωμάτων του Στρυμόνα (εφ. Η 
Πρόοδος φ. 14-1-1934).
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Εικ. 12. Δοκιμές αντοχής φόρτιης πασσάλων (30 τόννοι ανά πάσσαλο) στον ρουφράκτη Κερκίνης.

Εικ. 13. Έλεγχος αντοχής γέφυρας χειμάρρου Κερκινίτη. Διέλευση φορτίου 9 τόνων.
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(απόντα) Θεολόγου Γενίδουνια. 
Γενίδουνιας και Λοπρέστης συ-

ναντήθηκαν ξανά, λίγο αργότερα, στα 
έργα του Στρυμόνα, όπου εργάστηκαν 
με το ίδιο πάθος και την ίδια αξιοζή-
λευτη επιστημονική επάρκεια. Εργά-
στηκαν βέβαια σε διαφορετικά πόστα, ο 
Γενίδουνιας ως διευθυντής της Monks-
Ulen και ο Λοπρέστης με σύμβαση έρ-
γου ως επικεφαλής της ειδικής κρατι-
κής υπηρεσίας ελέγχου των έργων του 
Στρυμόνα. Όπως και στα έργα του Μα-
ραθώνα, έτσι και εδώ, επιδόθησαν σε 
μια δημόσια αρθρογραφία υποστήριξης 
των έργων όχι μόνο ως μια τεχνικοοικο-
νομική, αλλά και ως μια «πατριωτική» 
προσπάθεια. 

Η δημοσίευση από τον Γενίδουνια 
μιας σειράς μαχητικών άρθρων, το διά-
στημα 1927-1929, πριν δηλαδή ξεκινή-
σουν τα έργα του Στρυμόνα, και ενώ ο 
ίδιος είχε παραιτηθεί από την κρατική 
του θέση, μπορεί ασφαλώς να εκληφθεί 
ως μια παρέμβαση στο δημόσιο διάλο-
γο ενός τεχνοκράτη που πίστευε στον 
κοινωνικό αντίκτυπο της δουλειάς του. 
Το 1927 δημοσίευσε σχετικό άρθρο στο 
περιοδικό «Έργα» (Γενίδουνιας, 1927) 
και έκανε πολλές δημόσιες παρεμβά-
σεις στην εφημ. Μακεδονία. Αναφέρω 
ενδεικτικά ότι σε σπονδυλωτό εκτενές 
άρθρο του τον Ιούνιο του 1927 με τίτ-
λο «Ο εν αδρανεία εθνικός πλούτος. Τα 
έργα των πεδιάδων Σερρών Δράμας. 
Η συνταχθείσα επίσημος μελέτη του 
υδραυλικού μηχανικού κ. Γενήδουνια» 
επιχειρηματολόγησε για την σπουδαιό-
τητα των έργων και έδωσε στοιχεία για 
το εκτιμώμενο κόστος εκτέλεσης και τα 
προσδοκώμενα ωφέλη. Λίγο αργότερα 
στην ίδια εφημερίδα σε ανταπόκριση 
από την Αθήνα με τίτλο «Τα υδραυλικά 
έργα της Μακεδονίας. Μία έκθεσις του 
υδραυλικού Γενήδουνια. Η αποπερά-
τωσις της οριστικής μελέτης» (φ. 6-11-
1927) αναγράφεται ότι ο Γενίδουνιας 
παρουσίασε την μελέτη του ενώπιον της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής προκειμέ-
νου αυτή να διαμορφώσει άποψη για 
την έγκριση ή μη δημόσιου διαγωνισμού, 
αναφέρεται ο ίδιος «ως κορυφαίος των 

Ελλήνων υδραυλικών» και παρατίθε-
ται η γνώμη του ότι μετά την αποπε-
ράτωση της οριστικής μελέτης από το 
υπουργείο θα απαιτηθεί ακόμη ένα έτος 
μέχρι την εγκατάσταση του εργολάβου. 
Επίσης ότι θα απαιτηθεί τουλάχιστον 
τρίμηνη προθεσμία για την διενέργεια 
του διαγωνισμού «τοιαύτης σπουδαιό-
τητας». Λίγες μέρες μετά υπό τον τίτλο 
«Τί πρέπει να μάθει ο λαός. Τα έργα 
Στρυμόνος και Φιλίππων. Τρία έτη για 
να γίνει ο διαγωνισμός», ο Γενίδουνιας 
εξηγεί λεπτομερώς το χρονοδιάγραμμα 
που θα απαιτηθεί μέχρι την έναρξη των 
έργων (Μακεδονία, φ. 10-11-1927). Εκ 
των δημοσιευμάτων που παρατέθηκαν 
είναι εμφανές ότι ήδη από το 1927 ο 
Γενίδουνιας, αν και εκτός του κρατικού 
Γρ.Μ.Υ.Ε, λειτουργούσε ως άτυπος τε-
χνικός σύμβουλος της ελληνικής κυβέρ-
νησης για τα προγραμματιζόμενα έργα 
του Στρυμόνα.

Τα πρακτικά της  Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ (συνεδρίαση της 1ης, 2ης και 
5ης Μαρτίου 1928) που δημοσιεύτηκαν 
στο  περιοδικό ΕΡΓΑ μας δίνουν μια 
μοναδική ευκαιρία να   δούμε καταγε-
γραμμένες τις διαφορετικές απόψεις 
Λοπρέστη και Γενίδουνια ως προς την 
υλοποίηση  των «παραγωγικών» έρ-
γων24. Τα ερωτήματα που τέθηκαν από 
τον τότε πρόεδρο του ΤΕΕ στο σώμα 
ήταν τρία. Πρώτον, εάν η εκτέλεση των 
έργων έπρεπε να γίνει με το απολογι-
στικό σύστημα ή μ’ αυτό της συνεται-
ρικής αντεπιστασίας (με συνδυασμό 
εργολάβων), δεύτερον, εάν έπρεπε να 
γίνουν ταυτόχρονα τα αρδευτικά  με 
τα αποξηραντικά έργα και τρίτον, πότε 
έπρεπε να καταβληθούν οι ενδιάμεσοι 
τόκοι του δανείου που θα συνηφθεί. 
Πρώτος από τους παρευρισκομένους 
τοποθετήθηκε ο Γενίδουνιας τασσόμε-
νος υπέρ του απολογιστικού συστήμα-

24	Το Τεχνικό Επιμελητήριο, ως τεχνικός σύμ-
βουλος του ελληνικού κράτους, κλήθηκε από  
την τότε κυβέρνηση Βενιζέλου να πει την 
γνώμη του για τον τρόπο εκτέλεσης των «πα-
ραγωγικών» έργων της Μακεδονίας. Ο Π. 
Λοπρέστης ήταν μέλος της Διοικούσας του 
ΤΕΕ και ο Θ. Γενίδουνιας μέλος της Αντι-
προσωπείας του ίδιου οργάνου.
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τος εκτιμώντας ότι το τελικό κόστος θα 
ήταν μικρότερο γιατί ο εργολάβος θα 
ζητούσε μικρότερο περιθώριο κέρδους 
σε σχέση με τον σύστημα των εργολα-
βιών. Για το δεύτερο ζήτημα πρότεινε 
τα αρδευτικά έργα να συνδυαστούν 
με τα αποξηραντικά και για το τρίτο 
(αν και θεωρούσε το ΤΕΕ αναρμόδιο 
να εκφέρει γνώμη) διακινδύνευσε την 
πρόβλεψη ότι τα έργα θα άρχισαν να 
αποδίδουν προσόδους κατά τα τέλη του 
τετάρτου έτους, άρα τότε θα μπορούσε 
να εξυπηρετηθεί το δάνειο. Oι υπόλοι-
ποι διαφώνησαν στο πρώτο ζήτημα με 
τον Γενίδουνια (πλην του Νικ. Κιτσίκη) 
προτείνοντας το σύστημα της συνεται-
ριστικής αντεπιστασίας,  στο δε δεύτε-
ρο ζήτημα με την άποψη του (δηλαδή 
συνδυασμό αποξηραντικών και αρδευ-
τικών έργων) τάχθηκαν και οι Σάσσος 
και Παπανικολάου. Για το τρίτο ζήτημα 
υπήρξαν επιφυλάξεις από τους περισ-
σότερους για την αρμοδιότητα του ΤΕΕ 
να εκφέρει άποψη. 

Ο Π. Λοπρέστης τοποθετήθηκε 
σχεδόν από τους τελευταίους διαφω-
νόντας με τον Γενίδουνια και στα τρία 
ζητήματα. Ισχυρίστηκε «ότι δεν επιδέ-
χεται καν συζήτηση ότι το έργο πρέπει 
να εκτελεστεί με το σύστημα της συνε-
ταιρικής αντεπιστασίας», για το ζήτημα 
των ενδιάμεσων τόκων φρονεί «ότι το 
ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομολογικό, 
αλλά και κοινωνικό, άρα το ΤΕΕ δικαι-
ούται να εκφέρει γνώμη και τάσσεται 
κατά της πώλησης των γαιών ευθύς μό-
λις αποκαλυφθούν».  Επίσης ο Λοπρέ-
στης θεωρούσε ότι έπρεπε πρώτα να 
γίνουν τα αντιπλημμυρικά και αποξη-
ραντικά έργα και κατόπιν ο υδραυλικός 
μαζί με τον γεωπόνο να καταστρώσουν 
τα σχέδια των αρδευτικών έργων. Η το-
ποθέτηση Λοπρέστη ώθησε τον Γενίδου-
νια στην επόμενη συνεδρίαση να δευτε-
ρολογήσει διευκρινίζοντας ότι ουδέποτε 
υποστήριξε ότι τα αρδευτικά πρέπει να 
γίνουν πριν τα αποστραγγιστικά πόσο 
μάλλον πριν τα αντιπλημμυρικά. Δια-
σαφήνισε όμως ότι όλα τα συστήματα 
διωρύγων και τάφρων πρέπει να λη-
φθούν υπόψη εξαρχής, προτού δε διο-

χετευθεί νερό δια των διωρύγων πρέπει 
να είμαστε βέβαιοι ότι οι αποστραγγι-
στικοί τάφροι είναι έτοιμοι, αλλιώς τα 
μεν επιφανειακά ύδατα θα σχηματί-
σουν έλη, τα δε υπόγεια θα ανυφώσουν 
την υπόγεια στάθμη. 

Άρα και από το βήμα του ΤΕΕ 
οι δύο διακεκριμμένοι μηχανικοί, δια-
φωνόντας μεν σε επί μέρους ζητήματα, 
κοινοποιούσαν το έντονο ενδιαφέρον 
τους για τα έργα των πεδιάδων Σερ-
ρών-Δράμας.

Το 1928 ο Γενίδουνιας εμφα-
νίζεται ως συνεργάτης της εταιρείας 
Monks-Ulen. Είδηση στην εφημ. Μακε-
δονία (φ. 13-4-1928) αναφέρει ότι συ-
νόδευσε τον πρόεδρο της κοινοπραξίας 
Tom Shepperd μαζί με τους μηχανικούς 
Gausmann και Δελάνο (Delano) σε περι-
οδεία στις πεδιάδες Σερρών-Δράμας25. 
Και στις αρχές του 1929, πάλι η εφημ. 
Μακεδονία (φ. 24-2-1929), δημοσίευσε 
την είδηση της ακρόασης του Γενίδουνια 
από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, κατά την 
οποία ο τότε πρωθυπουργός ζήτησε να 
μάθει, εάν και κατά πόσο, θα ήταν δυ-
νατόν να είχαν προληφθεί οι ζημιές από 
τις πρόσφατες πλημμύρες του Στρυμό-
να. Στην ίδια είδηση αναγράφεται ότι 
ο Βενιζέλος «εν τη επιθυμία του» για 
την ταχύτερη έναρξη και πρόοδο των 
έργων αποφάσισε να προτείνει στον 
τότε Υπουργό Συγκοινωνιών κ. Χρηστο-
μάνο όπως οριστεί από το Υπουργείο 
ένας από τους καλύτερους μηχανικούς 
ως επόπτης του Κράτους «εντολήν έχων 
την απευθείας παρακολούθηση των έρ-
γων». Η στενή σχέση Βενιζέλου Γενί-
δουνια εμφαίνεται επίσης και από τις 
πολυάριθμες εκθέσεις και ενημερωτικά 
σημειώματα που έστελνε ο Γενίδουνιας 
τα επόμενα χρόνια προς τον «σεβαστόν 
πρόεδρον της κυβερνήσεως» και φυ-
λάσσονται σήμερα στο αρχείο του Ελ. 

25	Περιοδεία στον κάμπο των Σερρών και σύ-
σκεψη των Γενίδουνια, Gausmann με την 
παρουσία του Άκατου (Διευθυντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών Νομού Σερρών) ώστε να προ-
στατέψουν με αναχώματα τα χωριά από τις 
πλημμύρες, κατέγραψε η εφημ. Μακεδονία 
(φ.23-12-1928).
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Βενιζέλου. 
Πάντως μέχρι τις αρχές του 1930 

τα έργα δεν είχαν ξεκινήσει26. Τελικά 
ο Γενίδουνιας φαίνεται ότι ανέλαβε 
την επιτόπια διεύθυνση εκ μέρους της 
Monks-Ulen μετά την 25η Μαΐου 1930 
αντικαθιστώντας τον Άγγλο αρχιμηχα-
νικό της κοινοπραξίας, ο οποίος απολύ-
θηκε λόγω καθυστερήσεων στην έναρξη 
των εργασιών (Μακεδονία, φ. 25-5-
1930). Στην είδηση σημειώνεται επίσης 
ότι «Ο κ. Γενήδουνιας αφικνείται την 
εβδομάδα ταύτην ίνα εγκατασταθεί 
εις Σέρρας». Υπενθυμίζω ότι ελάχιστα 
πριν, δηλαδή αρχές του 1930, είχε εγκα-
τασταθεί στις Σέρρες ο Πέτρος Λοπρέ-
στης ως προϊστάμενος του Γραφείου 
Ελέγχου. Με τις νέες ιδιότητές τους πα-
ρευρέθηκαν αμφότεροι στα εγκαίνα της 
νεοδμήτου τότε Νέας Τζουμαγιάς (φ. 
6-11-1930) και συνόδευσαν τον Υπουρ-
γό Συγκοινωνιών Δίγκα σε περιοδεία 
που πραγματοποίησε στα έργα (φ.16-
4-1931)27. Και φυσικά, υπό την έμπειρη 
διεύθυνση των δύο αυτών σπουδαίων 
μηχανικών τα έργα «απογειώθηκαν» σε 
συντομότατο χρονικό διάστημα28.

Ο Γενίδουνιας, όντας πλέον στην 
Μonks & Ulen, συνέχισε την δημόσια 

26	Η σχεδιοθήκη με τα 28+1 διαγράμματα του 
έργου Σερρών-Δράμας που φυλάσονταν στο 
ιστορικό αρχείο της ΕΥΔΑΠ αναλύεται στον 
παρόντα τόμο. Τα ντοκουμέντα μάς βοηθούν 
να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τον χρόνο 
ολοκλήρωσης της προμελέτης. Στα σχέδια 
αναγράφεται ως ημερομηνία έγκρισης η 29η 
Οκτωβρίου 1929. Υπάρχει σφραγίδα ότι εισή-
χθη στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και συ-
ζητήθηκε το θέμα αυθημερόν υπό τους όρους 
της με αρ. 1919 πράξεως και ως ημερομηνία 
θεώρησης τίθεται η 4η Δεκεμβρίου 1929. 

27	 Η είδηση αναφέρει υποδέχτηκαν τον υπουρ-
γό και τους συνοδούς του ο διευθυντής της 
εταιρείας κ. Φίσκ (Fisk), o διευθυντής των 
τεχνικών υπηρεσιών κ. Τζώρτζ (Judge), ο 
αρχιμηχανικός κ. Μακ Ωμοαίρ (Macumber), 
ο διευθυντής των εγκαταστάσεων κ. Σον 
(Schon).

28	Αξίζει να σημειώσουμε ότι το καλοκαίρι του 
1930 η εταιρεία (μέσω της Τράπεζας Αθη-
νών) αγόρασε οικόπεδο στις Σέρρες και ανή-
γειρε άμεσα διώροφο (330 τ.μ ανά όροφο) 
και πολυτελές κτίριο γραφείων. Το κτίριο 
γραφείων της Monks-Ulen είχε αποπερατω-
θεί το καλοκαίρι του 1931. 

αρθρογραφία. Σε άρθρο του στην εφημ. 
Μακεδονία (φ. 27-09-1931) υπό τον αι-
σιόδοξο τίτλο «Η Μακεδονική αναδη-
μιουργία. Τα μεγάλα υδραυλικά έργω 
των πεδιάδων Σερρών–Δράμας», ανα-
φέρεται στην καθέλκυση των τεσσάρων 
μεγάλων πλωτών βυθοκόρων, τη διάνοι-
ξη νέας κοίτης του Στρυμόνα και ότι οι 
κάτοικοι είναι οι μόνοι ικανοί και αρ-
μόδιοι να κρίνουν εάν τα εκτελούμενα 
έργα είναι απαραίτητα ή όχι. Το σχόλιο 
του Γενίδουνια για την συμμετοχή των 
κατοίκων στην αποτίμηση των έργων 
δείχνει την προσπάθεια του να συνθέ-
σει σε μία ενότητα την επιστήμη του 
μηχανικού με τα κοινωνικά προβλήμα-
τα, ή αλλιώς να αντιστοιχήσει τα τεχνο-
λογικά επιτεύγματα με τα κοινωνικά 
ωφέλη. Το 1935 οι ίδιες απόψεις ξανα-
εκτέθηκαν σε άρθρο του στο περιοδι-
κό «Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλι-
ον», στο οποίο εξαντλητικά ανέλυσε το 
εκτελεσθέν έργο απ’ όλες τις πλευρές, 
το ανέλυσε ουσιαστικά ως ένα τεχνικό 
έργο με μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα 
(Γενίδουνιας, 1935). 

Ο Λοπρέστης ακολούθησε μια 
παρόμοια τακτική. Έδωσε μια διαφω-
τιστική διάλεξη στην αίθουσα της Αρ-
χαιολογικής Εταιρείας στην Αθήνα στις 
28-12-1931 με τίτλο «Τα αποξηραντικά 
έργα Αν. Μακεδονίας. Τί έχει αναλάβει 
να εκτελέσει η εταιρεία Μονξ Γιούλεν», 
παρουσία του πρωθυπουργού Βενιζέ-
λου, υπουργών, βουλευτών, του προέ-
δρου του ΤΕΕ κ. Κιτσίκη και πλήθους 
μηχανικών (Μακεδονία, φ. 29-12-1931) 
και συνόψισε την εμπειρία του από τον 
έλεγχο των έργων του Στρυμόνα σε 
διάφορα άρθρα του στο περιοδικό «Τε-
χνικά Χρονικά» του Τ.Ε.Ε, και κυρίως 
στο άρθρο του με τίτλο «Τα υδραυλικά 
έργα Σερρών και Δράμας. Οργάνωσις 
Συντηρήσεως και Εκμεταλλεύσεως» με 
πολλές φωτογραφίες και δύο ένθετους 
χάρτες (Λοπρέστης, 1932). Σ’ αυτό τον 
απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα της συ-
ντήρησης των έργων μετά την αποπε-
ράτωσή τους. Προτείνει την δημιουργία 
ενός αυτόνομου κρατικού οργανισμού 
στην δικαιοδοσία του οποίου θα υπα-
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χθούν όλα τα έργα της Μακεδονίας, 
με τις εξής αρμοδιότητες. Πρώτον την 
εκκαθάριση και οριοθέτηση των γαιών 
του Δημοσίου, δεύτερον την εκπόνηση 
εδαφολογικών μελετών ώστε να καθο-
ριστούν τα καταλληλότερα είδη καλλι-
έργειας σε συνδυασμό με τις τοπικές 
κλιματολογικές συνθήκες, τρίτον τον 
συνδυασμό σιτοκαλλιέργειας και κτη-
νοτροφίας, τέταρτον στην εξακρίβωση 
εάν συμφέρει περισσότερο ο ολοκληρω-
τικός τεμαχισμός των γαιών σε μικροϊ-
διοκτησίες ή ο μερικός τεμαχισμός σε 
συνδυασμό με την διατήρηση μεγάλων 
εκτάσεων για την εφαρμογή εντατικών 
καλλιεργειών σε μεγάλη κλίμακα, είτε 
για σιτοκαλλιέργεια, είτε για βαμβακο-
καλιέργεια, είτε για καλλιέργεια τεύτ-
λων με την δημιουργία εργοστασίου 
ζαχάρεως και πέμπτον στην μετά την 
αποπεράτωση των έργων εξακρίβωση 
της τελικής στάθμης των υπογείων υδά-
των ώστε να καθοριστούν επακριβώς οι 
εκτάσεις που θα έχουν ανάγκη άρδευ-
σης και τότε να συνταχθούν οι οριστικές 
μελέτες των αρδευτικών έργων. 

Σ’ αυτό το θέμα επέμενε πολύ ο 
Λοπρέστης προτείνοντας το ποσό των 
περίπου 2. 9 εκ. δολ., που περιλαμβά-
νονταν στο αρχικό ποσό της σύμβασης 
των 17 εκ. δολ., να μη δοθεί (όπως προ-
βλεπόταν) σε αρδευτικά έργα στα πε-
δινά, αλλά να διατεθεί για διευθέτηση 
της κοίτης των χειμάρρων στα ορεινά, 
όπως έκαναν οι Ιταλοί. Πρότεινε επί-
σης, ο προτεινόμενος οργανισμός να 
αναλάβει την εξεύρεση του καταλλη-
λοτέρου συστήματος εκμετάλλευσης 
των εκτάσεων της λίμνης Κερκίνης που 
πλημμύριζαν παροδικά, καθώς και αυ-
τών που μπορούσαν να καλλιεργηθούν 
κατά το θέρος μεταξύ των αναχωμάτων 
του Στρυμόνα. Τέλος πρότεινε τη δη-
μιουργία συστήματος επιτήρησης των 
έργων με επιτόπια συνεργεία εργατών, 
που θα παρενέβαιναν άμεσα επισκευ-
άζοντας τυχόν ρήγματα στα αναχώμα-
τα κατά το πρότυπο της πρακτικής των 
Ιταλών. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο 
αυτό ότι, την ίδια περίπου εποχή, εί-
χαν ξεκινήσει στον Ιταλία τα έργα εξυ-

γίανσης της ελώδους περιοχής Pontine 
Marhes βόρεια της Ρώμης υπό την προ-
σωπική επίβλεψη του Μπενίτο Μουσ-
σολίνι. Και το έργο αυτό ενδύθηκε τον 
μανδύα μιας «πατριωτικής» υπερπρο-
σπάθειας (Kaika, 2006). Υπήρξε δηλα-
δή μια συγκυρία που επέτρεψε τον ιτα-
λοσπουδαγμένο Λοπρέστη να προωθεί 
τις ιταλικές πρακτικές στην εξυγίανση 
ελωδών εκτάσεων και τις ιταλικές θε-
ωρητικές προσεγγίσεις, όπως αυτές του 
γνωστού υδραυλικού-μηχανικού Natale 
Prambolini.

Σε άλλο άρθρο του στα Τεχνικά 
Χρονικά ο Λοπρέστης (1933) δημοσί-
ευσε δύο πίνακες με το είδος των μη-
χανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στα 
έργα και την αξία του καθενός (τιμές 
τσιφ Θεσσαλονίκη σε δολλάρια) και δύο 
πίνακες με την δαπάνη λειτουργίας και 
το κόστος εκσκαφής (με τιμή δολλαρίου 
78 δρχ.). Οι πίνακες προορίζονταν προς 
χρήση των ενδιαφερομένων μηχανικών, 
ώστε να είναι σε θέση να κάνουν υπο-
λογισμούς κόστους «με οποιανδήποτε 
τιμή του δολλαρίου». Στο ίδιο άρθρο ο 
Λοπρέστης σημείωνε ότι στους εκσκα-
φείς της μίας και δύο κυβικών γυαρ-
δών χρησιμοποιήθηκαν μόνο Έλληνες 
χειριστές, ενώ στους μεγαλύτερους των 
τριών και τεσσάρων γυαρδών και στις 
βυθοκόρους και τους καδοφόρους εκ-
σκαφείς, χρησιμοποιήθηκε «ένας αριθ-
μός ξένων τεχνιτών, μέχρι να μάθει το 
χειρισμό τους ελληνικό προσωπικό». 
Στο ίδιο θέμα επιστρέφει με το άρθρο 
«Παρατηρήσεις επί των υδραυλικών 
έργων Σερρών-Δράμας» (Λοπρέστης, 
1933α), όπου αναλύει που οφείλονταν 
οι παρατηρούμενες διαφορές από τη γε-
νική προμελέτη του οίκου John Jackson 
Ltd του 1919, στην οποία στηρίχθηκε η 
Monks-Ulen για να κάνει τη δική της 
προμελέτη και δίνει εξηγήσεις για τις 
επενδύσεις των αναχωμάτων και των 
πρανών των τάφρων. 

5. Καταληκτικές παρατηρήσεις

Γενίδουνιας και Λοπρέστης ήξεραν 
και οι δύο βαθιά το έργο του Στρυμό-
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να, γιατί οι προμελέτες είχαν εκπονη-
θεί στο δικό τους Γραφείο. Είχαν και 
οι δύο τους την εμπειρία από το έργο 
της ύδρευσης της Αθήνας και την κα-
τασκευή της τεχνητής υδατοδεξαμενής 
του Μαραθώνα. Είχαν λοιπόν πολλά 
κοινά, αλλά και αρκετές διαφορές. Ο 
Γενίδουνιας κοινοποιούσε τις απόψεις 
του αρθρογραφώντας στον ημερήσιο 
τύπο και στα περιοδικά «Ανώτατο Οι-
κονομικό Συμβούλιο» και «Έργα», ενώ 
ο Λοπρέστης στα «Τεχνικά Χρονικά», 
όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, 
που μόλις είχε ιδρυθεί και εκπροσω-
πούσε τα συμφέροντα των Ελλήνων 
μηχανικών. Οι ενστάσεις, αντιδράσεις 
κ.λπ. σε σχέση με την εκτέλεση του 
έργου ξεκινούσαν μεν από την πλευρά 
Λοπρέστη και εξειδίκευαν τον ρόλο του 
ως κρατικού ελεγκτή, είχαν όμως και 
μια επιστημονική αφετηρία. Σπουδαγ-
μένος ο ίδιος στην Ιταλία προωθούσε 
την ιταλική επιστημονική προσέγγιση 
περί εκτέλεσης έργων εξυγίανσης, ενώ 
ο Γενίδουνιας, σπουδαγμένος στην Ζυ-
ρίχη, προωθούσε τη γερμανική. 

Δεν διαφωνούσαν για τη χρησι-
μότητα του έργου στην εθνική οικονο-
μία. Διαφωνούσαν όμως για τον τρόπο 
εκτέλεσής του. Γενίδουνιας και Λοπρέ-
στης αντιπροσώπευαν δύο διαφορετι-
κές προσεγγίσεις σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης των μεγάλων αναπτυξιακών 
έργων της εποχής τους. Ο Γενίδουνιας 
υποστήριζε την εμπλοκή ξένων εταιρει-
ών, ενώ ο Λοπρέστης την εκτέλεσή τους 
από το Κράτος. Αυτή η διαφορετική 
στάση ενδεχομένως να στηρίζεται στο 
γεγονός ότι η εμπειρία του Λοπρέστη 
ήταν κυρίως εντός του ελληνικού κρά-
τους, ενώ ο Γενίδουνιας είχε εργαστεί 
για πολλά χρόνια στην Αφρική και Αί-
γυπτο και είχε συνεργαστεί με ξένες 
εταιρείες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του Γενίδουνια ήταν η ικανότητά του να 
επιχειρηματολογεί και να υποστηρίζει 
(οπτικοποιώντας με διαγράμματα και 
πίνακες) τις απόψεις του όχι μόνο στον 
τεχνικό κόσμο και στην πολιτειακή ηγε-
σία, αλλά και τους απλούς πολίτες29. 

29	 Όπως έγραψε και η Μαυρογονάτου (2014), 

Όπως επισήμανε και η Μαυρογονάτου 
(2014) στο πρόσωπο του Γενίδουνια 
συνδυάζονταν «η συνάρθρωση της κρα-
τικής γραφειοκρατίας και του ιδιωτι-
κού τεχνικού τομέα». Ο Λοπρέστης από 
την άλλη, υπήρξε σταθερά και οργανι-
κά ενταγμένος στο κρατικό μηχανισμό, 
έχοντας την τύχη να συμμετάσχει στο 
σχεδιασμό των μεγάλων εξυγιαντικών 
και παραγωγικών έργων στο πλαίσιο 
των θεσμικών και τεχνικών προσανατο-
λισμών των βενιζελικών κυβερνήσεων, 
αλλά και να τα εποπτεύσει μετά την 
Μικρασιατική καταστροφή, όταν αυτά 
απέκτησαν επείγοντα χαρακτήρα. 

Οι περιπτώσεις Γενίδουνια και 
Λοπρέστη επιβεβαιώνουν ότι οι Έλλη-
νες μηχανικοί κατά τον μεσοπόλεμο, με 
κυρίαρχο το γνωστό τεχνοκρατικό ιδε-
ώδες του Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού, 
αντιλαμβάνονταν τα μεγάλα δημόσια 
έργα ως «εθνική αποστολή» ακόμη και 
όταν εργάζονταν για τις μεγάλες ξένες 
εταιρείες. Ήταν ευαισθητοποιημένοι ότι 
τα έργα υδροδότησης των ελληνικών πό-
λεων και εξυγίανσης της υπαίθρου ήταν 
έργα με σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο. 
Τα εξυγιαντικά έργα των Σερρών-Δρά-
μας του μεσοπολέμου μάς διδάσκουν 
επιπλέον ότι η συνεργασία Ελλήνων και 
ξένων μηχανικών δεν υπήρξε μια απλή 
μεταφορά τεχνογνωσίας εκ μέρους των 
αλλοδαπών μηχανικών προς μια μικρή 
περιφερειακή χώρα. Όπως κατέδειξε 
για τα έργα του Μαραθώνα η Μαυρο-
γονάτου (2013), έτσι και εδώ, αναπτύ-
χθηκε μια αμφίδρομη σχέση και αλληλο-
επίδραση. Η υδατοδεξαμενή ανάσχεσης 
των πλημμυρών του Στρυμόνα ήταν για 
τους Έλληνες μηχανικούς έργο ανάλογο 
της υδατοδεξαμενής ύδρευσης του Μα-
ραθώνα: ένα ακόμη μεγάλο έργο υπό 
την διεύθυνση αμερικανών μηχανικών, 
στο οποίο κλήθηκαν να προσφέρουν τις 
εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπει-

παραπέμποντας στο κείμενο του Gausmann, 
«ο Γενίδουνιας είχε μια καταπληκτική ικα-
νότητα να ρητορεύει να πείθει και να μετα-
στρέφει τις αντιλήψεις των κατοίκων μ’ έναν 
ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο μεταφράζο-
ντας όλα τα επιχειρήματά του σε εικόνες και 
διαγράμματα».
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ρία τους. Η ελληνική πλευρά, όπως στον 
Μαραθώνα, έτσι και στην περίπτωση 
του Στρυμόνα, είχε την επιστημονική 
επάρκεια να προετοιμάσει, να ελέγ-
ξει, να καθοδηγήσει, να εκλαϊκεύσει τις 
αναπτυξιακές παρεμβάσεις, να δώσει 
δημόσια εξηγήσεις για την επιλογή της 
τεχνολογικής μεθόδου, να απαντήσει σε 
καταγγελλόμενα, να υπερασπισθεί γε-
νικότερα τις επιστημονικές θέσεις της. 
Δεν συνέβη για πρώτη φορά. Υπήρξε 
όμως από τις επιτυχέστερες. 

Εκφεύγει από τους στόχους αυ-
τού του άρθρου η επισήμανση των πολ-
λαπλών κοινωνικών επιπτώσεως από 
την εγκατάσταση στην πόλη και την 
περιοχή των Σερρών αυτής της εκλε-
κτής ομάδας μηχανικών (συν γυναιξί 
και τέκνοις) έστω για μικρό χρονικό 
διάστημα, ποιούς συναναστράφηκαν, 
ποιές ήταν οι ασχολίες τους στο ελεύ-
θερο χρόνο τους, εάν εκτέλεσαν ιδιωτι-
κά έργα στην περιχή κ.λπ. Θα αναφερ-
θώ ενδεικτικά σε δύο ειδήσεις. Πρώτον 
μια κοινωνική είδηση που δημοσίευσε η 
αμερικανική εφημερίδα Otsego Farmer 
(Cooperstown NY). Ήταν μια ευχαρι-
στήρια επιστολή που έλαβε η σύζυγος 
του μηχανικού της Μοnks-Ulen, του 
Wiiliam J. Judge, στις 27 Ιουνίου 1936 
και αφορούσε τη φιλοξενία του τότε 
βασιλιά Γεώργιου Β΄, που επισκέφτη-
κε τις Σέρρες στις 19 Ιουνίου του ιδίου 
έτους. Η κα Judge περιγράφει με έκδη-
λη περηφάνια ότι φιλοξένησε τον τότε 
βασιλιά σε τμήμα της κατοικίας των 7 
δωματίων (με ανεξάρτητη είσοδο) που 
διατηρούσε στις Σέρρες η κοινοπραξία, 
ότι φωτίστηκε η περιοχή με επιπλέον 
140 λαμπτήρες και στολίστηκε με ελλη-
νικές σημαίες, ότι επιπλώθηκε το σπί-
τι με έξτρα χαλιά και καθίσματα, ότι 
διέθεσε η ίδια τα καλύτερά της κλινο-
σκεπάσματα και ότι φρέσκα λουλούδια 
τοποθετήθηκαν παντού. Σημειώνει δε 
ότι όταν εγκαταστάθηκε στις Σέρρες 
η Monks-Ulen δεν υπήρχαν κατάλλη-
λα ξενοδοχεία για τους κατά καιρούς 
επισκέπτες της και έτσι νοίκιασε αυτό 
το κατάλυμα. Δεύτερον, σε μια είδηση 
που περιέχεται στο δελτίο της Ulen, 

που όπως προανέφερα φυλάσεται στο 
αρχείο Λοπρέστη. Αναφέρει το γεγο-
νός ότι ένας μηχανικός των έργων στις 
Σέρρες, ονόματι Κωνσταντίνος Πεζάς, 
έγινε πατέρας ενός τρισχαριτωμένου 
γιού, «ασφαλώς του πιο όμορφου μω-
ρού στις Σέρρες», όπως σημείωνε με 
περιπαικτική διάθεση ως σχόλιο ο ίδιος 
ο Roy Gausmann. 

Επίλογος

Σήμερα, ογδόντα χρόνια μετά την εκτέ-
λεση των έργων Σερρών-Δράμας, ορι-
σμένοι βασικοί άξονες των τότε αντιπα-
ραθέσεων εξακολουθούν να ταλανίζουν 
τους Έλληνες μηχανικούς: (α) πρέπει τα 
μεγάλα έργα να εκτελούνται από Έλλη-
νες ή ξένους μηχανικούς; (β) η επιλογή 
της μεθόδου εκτέλεσης αποτελεί μια 
ουδέτερη επιστημονική διαδικασία ή 
όχι; (γ) ποιός θα πρέπει να διαχειρίζε-
ται τα μεγάλα έργα μετά την αποπερά-
τωσή τους; Τα ερωτήματα παραμένουν 
τα ίδια. Άλλαξε όμως σήμερα ο τρόπος 
με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση. 
Πρωταγωνιστές στη συζήτηση δεν είναι 
πλέον οι μηχανικοί που σχεδιάζουν και 
εκτελούν τα έργα, αλλά ποικιλία πολι-
τευομένων προσώπων, φορέων, μέσων 
επικοινωνίας. Τη δημόσια συζήτηση 
τότε την συντόνιζαν πρωτοπόροι μηχα-
νικοί με γνώση, εξειδίκευση και εμπει-
ρία στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνι-
κών. Μηχανικοί με απαράμιλλο σθένος 
και δημόσια παρουσία για την υπερά-
σπιση των απόψεών τους. Σήμερα η 
συζήτηση διεξάγεται χωρίς κατεύθυνση, 
χωρίς ιεράρχηση στόχων, χωρίς σθεναρά 
επιχειρήματα. Λείπει άραγε μόνο ένας 
Θεολόγος Γενίδουνιας; ένας Πέτρος 
Λοπρέστης; ένας Roy Gausmann; Όχι. 
Βασικά έχει αλλάξει το πλαίσιο. Τότε, 
τα τεχνικά επιτεύγματα ήταν αντικεί-
μενα θαυμασμού, θεωρούνταν σύμβολα 
ενός καινούριου κόσμου που ερχόταν. 
Ήταν πηγή εθνικής περηφάνειας. Σήμε-
ρα δεν κυριαρχεί ο ίδιος ενθουσιασμός. 
Αντίθετα, επικρατεί σκεπτικισμός και 
ανησυχία για τις επιπτώσεις μεγάλων 
παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον. 
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Το φράγμα και η λίμνη της Κερκίνης 
δεν προσελκύουν πλέον το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών ως τεχνικά επιτεύγμα-
τα. Τώρα οι επισκέπτες συνωστίζονται 
στους κορμοράνους και τα νούφαρα και 
φωτογραφίζονται με τους νεροβούβα-
λους. Τους ελκύει η βιοποικιλότητα και 
όχι η τεχνολογία. Τα μεγάλα «παραγω-
γικά έργα» του ΄30 φαντάζουν μακρινά 
και δεδομένα. Τα προσπερνούν ανυπο-
ψίαστοι. Ίσως και αδιάφοροι. 
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